                                                                                                                              
Приложение №1
 к положению о комиссии по осуществлению контроля 
за соблюдением условий концессионных соглашений на территории 
Устьянского муниципального округа, утвержденному 
постановлением администрации УМО  № 2612  от 07 ноября 2024 г.


Акт о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения от «17» июля 2013 года, заключенного с «ООО УТК» в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства, передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод муниципального образования "Октябрьское", расположенных на территории п.Октябрьский Устьянского муниципального округа Архангельской области


Октябрьский                                                                                                        «15» ноября 2024 года  

Концедент – Общество с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоснабжающая компания»
Концессионер – администрация муниципального образования «Октябрьское»

Проверка проводилась комиссией  в следующем составе (далее - Комиссия):

	ФИО члена комиссии
	Должность члена комиссии

	Рядчин АВ
	заместитель главы  администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области по имуществу и инфраструктуре.


	Духанина С.В.
	заведующий отделом учета, управления и распоряжения имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области

	Пуляев Р.Д
	инженер – теплоэнергетик  ООО «ГК «УЛК»

	Веревкина Е.С.
	заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области.



Проверка проводилась в присутствии законного представителя концессионера – Пуляев Р.Д. инженер – теплоэнергетик  ООО «ГК «УЛК»
Проверка проводилась с 11.11.2024 г.   по   15.11.2024 г.
Проверяемый период:    2023 год
Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.
Комиссией, контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции следующих объектов:

	Наименование объекта
	Адрес объекта

	Строительство ЦТП
	ул.Ломоносова п.Октябрьский

	Строительство сетей ГВС
	ул.Ломоносова п.Октябрьский

	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС на ПНИ
	п.Октябрьский (восток)

	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ЦТП
	ул.Домостроителей- ул.Ломоносова п.Октябрьский

	Реконструкция тепловой сети
	ул.Загородная д.52-д.71, ул Загородная д.69 – ул.Меллиоративная д.9-д.11 п.Октябрьский

	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС
	ул.Победы д.3-д.10 п.Октябрьский

	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС
	пер.Железнодорожный д.3-д.7 п.Октябрьский

	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС
	ул. Ленина 54 а –ул. Свободы п.Октябрьский

	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС
	ул.Победы д.3 п.Октябрьский


 Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:
1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения.
2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

	Наименование мероприятия
	Год реализации мероприятия, ПЛАН
	Год реализации мероприятия, ФАКТ
	Объем расходов по мероприятию, ПЛАН, тыс.руб.
	Объем расходов по мероприятию, ФАКТ, тыс.руб.
	Степень исполнения (исполнен/не исполнено/исполнено частично)

	Строительство ЦТП ул.Ломоносова п.Октябрьский
	2023
	2023
	3 810,37
	3 810,37
	исполнено

	Строительство сетей ГВС ул.Ломоносова п.Октябрьский
	2023
	2023
	949,82
	949,82
	исполнено

	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС на ПНИ п.Октябрьский (восток)
	2023
	2023
	27 431,06
	27 431,06
	исполнено

	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ЦТП ул.Домостроителей- ул.Ломоносова п.Октябрьский (Сосенки)
	2023
	2023
	5 666,58
	5 666,58
	исполнено

	Реконструкция тепловой сети ул.Загородная д.52-д.71, ул Загородная д.69 – ул.Меллиоративная д.9-д.11 п.Октябрьский (Центр)
	2023
	2023
	1 796,03
	1 796,03
	исполнено

	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ул.Победы д.3-д.10 п.Октябрьский (Восток)
	2023
	2023
	6 540,88
	6 540,88
	исполнено


	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС пер.Железнодорожный д.3-д.7 п.Октябрьский
	2023
	2023
	2 680,89
	2 680,89
	исполнено

	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ул. Ленина 54 а –ул. Свободы п.Октябрьский
	2023
	2023
	22 942,69
	22 942,69
	исполнено

	Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ул.Победы д.3 п.Октябрьский
	2024
	2024
	20561,93
	0
	не исполнено (период реализации не наступил)


Технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения соответствуют (не соответствуют, в случае, если не соответствуют, указать объект) установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям.
Концессионер осуществляет (не осуществляет) деятельность в отношении объектов концессионного соглашения в соответствии с концессионным соглашением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2023 году ОП УТК ООО «ГК УЛК» реализовало инвестиционную программу в сфере теплоснабжения, по которой были не только участки, подлежащие реконструкции, но и участки, где происходило строительство вновь. К ним относятся: 
1. Строительство сетей ГВС по ул.Ломоносова п. Октябрьский
2. Реконструкция тепловой сети и сети ГВС на ПНИ п.Октябрьский
3. Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ул. Ленина 54 а –ул. Свободы п.Октябрьский
Так  как исторически сложилось, что система ГВС в западной части п.Октябрьский однотрубная, то при реконструкции участков тепловой сети параллельно строился и обратный трубопровод системы горячего водоснабжения. Появление обратного трубопровода (рециркуляция) существенно повышает качество предоставления услуги в сфере горячего водоснабжения. К таким участкам относится:
1. Реконструкция тепловой сети и сети ГВС ул.Победы д.3-д.10 п.Октябрьский (Восток)
2. Реконструкция тепловой сети и сети ГВС пер.Железнодорожный д.3-д.7 п.Октябрьский
Таким образом, в результате реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в 2023 году было вновь построено 578,4 м сетей отопления и 2875,5 м сетей ГВС.
Все работы выполнялись согласно локальным сметным расчетам. Технологический расчет диаметров трубопроводов, гидравлических потерь, расположение компенсаторов, неподвижных опор выполнялись собственными силами. Трассировка тепловых сетей и сетей ГВС согласовывалась с администрацией Устьянского муниципального округа.





Подписи членов комиссии:




Рядчин А.В.                              ___________________________________

Веревкина Е.С.                         ___________________________________

Духанина С.В.                          ___________________________________

Пуляев Р.Д.                               __________________________________
