                                                                                                                              
Приложение №1
 к положению о комиссии по осуществлению контроля 
за соблюдением условий концессионных соглашений на территории 
Устьянского муниципального округа, утвержденному 
постановлением администрации УМО  № 2612  от 07 ноября 2024 г.


Акт о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения от «17» декабря 2020 года, заключенного с «ООО РЭП-1» в отношении объектов централизованного теплоснабжения, расположенных на территории дер.Ульяновская Устьянского района Архангельской области

Октябрьский                                                                                                        «15» ноября 2024 года  

Концедент – Общество с ограниченной ответственностью «РЭП-1»
Концессионер – Устьянский муниципальный район Архангельской области

Проверка проводилась комиссией  в следующем составе (далее - Комиссия):

	ФИО члена комиссии
	Должность члена комиссии

	Рядчин АВ
	заместитель главы  администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области по имуществу и инфраструктуре.


	Духанина С.В.
	заведующий отделом учета, управления и распоряжения имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области

	Макурин Н.С.
	Генеральный директор ООО «РЭП-1»

	Веревкина Е.С.
	заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области.



Проверка проводилась в присутствии законного представителя концессионера – Макурин Н.С. генеральный директор  ООО «РЭП-1»
Проверка проводилась с 11.11.2024 г.   по   15.11.2024 г.
Проверяемый период:    2023 год
Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.
Комиссией, контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции следующих объектов:

	Наименование объекта
	Адрес объекта

	
	

	
	


 Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:
1. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

	Наименование мероприятия
	Год реализации мероприятия, ПЛАН
	Год реализации мероприятия, ФАКТ
	Объем расходов по мероприятию, ПЛАН, тыс.руб.
	Объем расходов по мероприятию, ФАКТ, тыс.руб.
	Степень исполнения (исполнен/не исполнено/исполнено частично)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения соответствуют (не соответствуют, в случае, если не соответствуют, указать объект) установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям.
Концессионер осуществляет (не осуществляет) деятельность в отношении объектов концессионного соглашения в соответствии с концессионным соглашением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2023 году мероприятия в сфере теплоснабжения на территории дер.Ульяновская Устьянского района  ООО «РЭП-1»  инвестиционной программой не запланированы. 
В соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов централизованного теплоснабжения, расположенных на территории дер. Ульяновская Устьянского района Архангельской области от 17 декабря 2020 года на 2022 год   было запланировано мероприятие по реконструкции котельной на сумму 4944,30 тыс. рублей. 
Запланированные на 2022 год мероприятия по реконструкции котельной 
не были выполнены ввиду того, что администрацией Устьянского муниципального округа было принято решение о строительстве новой котельной в деревне Ульяновская. В данный момент ведутся работы по внесению изменений в концессионное соглашение и корректировке инвестиционной программы. 
За 2022 год не были достигнуты плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения.
   В настоящее время ООО «РЭП-1» совместно с администрацией Устьянского муниципального округа ведется подготовка дополнительного соглашения  по внесению изменений в действующее концессионное соглашение.

Подписи членов комиссии:

Рядчин А.В.                              ___________________________________

Веревкина Е.С.                         ___________________________________

Духанина С.В.                          ___________________________________

Макурин Н.С.                               __________________________________

